



УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 103 от 03 июля 2026г.
МАОУ СОШ № 6
директор
О.И. Курышкина

План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению
Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования
Федеральной государственной информационной системы «Моя школа»
в МАОУ СОШ №6 в 2026 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1	Организационные мероприятия			
1.1.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательной организации	Директор Курышкина О.И.	Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	03.07.2026
1.2.	Формирование плана информационной кампании по информированию пользователей ТОР «Моя школа» о внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя	Директор Курышкина О.И. Заместители директора Шевченко Л.В., Елецкая И.В.	Утвержден план информационной кампании. Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
	школа» для доступа к электрон- ному дневнику			
1.3.	Обеспечение регистрации педаго- гических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Еди- ная система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива- ющей информационно-техноло- гическое взаимодействие ин- формационных систем, исполь- зуемых для предоставления гос- ударственных и муниципальных услуг в электронной форме» (да- лее – ЕСИА)	Директор Курышкина О.И. Заместители директора Шевченко Л.В., Елецкая И.В. Электроник Куцай И.С. Секретарь-машинист Васильченко Е.П.	Не менее 80% педагогиче- ских и иных работни- ков образовательной ор- ганизации имеют учет- ную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.4.	Обеспечение качества данных для миграции (заполнение	Директор Курышкина О.И. Заместители директора Шевченко Л.В., Елецкая И.В. Электроник Куцай И.С. Секретарь-машинист Васильченко Е.П.	Процент ошибок не пре- вышает 5%	01.08.2026
1.5.	Утверждение регламента / поло- жения о эксплуатации и распре- делении обязанностей при экс- плуатации ТОР «Моя школа»	Директор Курышкина О.И. Заместители директор Шевченко Л.В.	Информация направлена в Министерство образо- вания и науки Красно- дарского края	25.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.6.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Директор Курышкина О.И. Заместители директора Шевченко Л.В., Елецкая И.В. Электроник Куцай И.С. Секретарь-машинист Васильченко Е.П.	Не менее 85% обучающихся образовательной организации прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.7.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Директор Курышкина О.И. Заместители директора Шевченко Л.В., Елецкая И.В. Электроник Куцай И.С. Секретарь-машинист Васильченко Е.П. и классные руководители учащихся с 1-11 классы	Не менее 60% обучающихся образовательной организации и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2	Тестовая миграция данных образовательной организации			
2.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при тестовой миграции, обеспечено устранение ошибок	Директор Курышкина О.И. Заместители директора Шевченко Л.В., Елецкая И.В. Электроник Куцай И.С. Секретарь-машинист Васильченко Е.П.	Получена информация от министерства образования и науки Краснодарского края о соответствии качества данных	01.08.2026
3	Миграция данных образовательной организации			
3.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Директор Курышкина О.И. Заместители директора Шевченко Л.В., Елецкая И.В. Электроник Куцай И.С. Секретарь-машинист Васильченко Е.П.	Протокол проверки корректности загруженных данных	24.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
4	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа в образовательной организации»			
4.1.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Директор Курышкина О.И. Заместитель директора Шевченко Л.В. Электроник Куцай И.С.	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
4.2.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательной организации)	Директор Курышкина О.И. Заместитель директора Шевченко Л.В. Электроник Куцай И.С. Секретарь-машинист Васильченко Е.П.	Все пользователи образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
4.3.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Директор Курышкина О.И. Заместитель директора Шевченко Л.В. Электроник Куцай И.С. Секретарь-машинист Васильченко Е.П.	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
4.4.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Директор Курышкина О.И. Заместитель директора Шевченко Л.В. Электроник Куцай И.С. Секретарь-машинист Васильченко Е.П.	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в Министерство образования и науки Краснодарского края	28.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
4.5.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Директор Курышкина О.И. Заместители директора Шевченко Л.В., Елецкая И.В. Электроник Куцай И.С. Секретарь-машинист Васильченко Е.П.	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа»	01.09.2026
4.6.	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях	Директор Курышкина О.И. Заместитель директора Шевченко Л.В. Электроник Куцай И.С. Секретарь-машинист Васильченко Е.П.	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09.2026
5	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
5.1.	Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»	Директор Курышкина О.И. Заместитель директора Шевченко Л.В.	Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в Министерство образования и науки Краснодарского края	01.08.2026
5.2.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Директор Курышкина О.И. Заместитель директора Шевченко Л.В.	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
5.3.	Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательной организации в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Директор Курышкина О.И. Заместитель директора Шевченко Л.В.	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
5.4.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Директор Курышкина О.И. Заместитель директора Шевченко Л.В.	Пользователи ТОР «Моя школа» приняли участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно